Daily del proyecto MIAA

Del 23 de octubre al 5 de noviembre de 2026 · 10 días hábiles · Sprint 2 e Historia 3

Brian	**Jorge**	**Baruch**
App móvil y Android	Backend y base de datos	Web, pruebas y documentación

Día 1 Viernes 23 de octubre — Roles de empleados y base de la app móvil

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Creó la base de la app en Flutter: inicio de sesión, manejo de sesión, conexión con la API y configuración para desarrollo y celular.	Pantalla de inicio, presencia y permisos.	Ninguno
Jorge	Agregó los roles de empleados en el backend: alta, edición y reglas para cambiar de rol.	Pruebas unitarias de las reglas de roles.	Ninguno
Baruch	Agregó el selector de rol en el alta y la edición de empleados del panel web.	Prueba automatizada de roles y guía de la app móvil.	Ninguno

Día 2 Lunes 26 de octubre — Cierre de la base e inicio del Sprint 2

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Terminó la pantalla de inicio, el latido de presencia y la pantalla de diagnóstico. Configuró las dependencias y los permisos de cámara y galería, con aviso para abrir Ajustes.	Cámara integrada y formulario de nuevo reporte.	permission_handler 13 pide compilar con Android 17 (API 37). Se subió el compileSdk.
Jorge	Terminó las pruebas de roles y revisó las reglas del servidor para las fotos: máximo 3, mínimo 1280×720, cerca de 1.8 MB, JPG o PNG.	Procesamiento de fotos y envío del reporte.	Ninguno
Baruch	Automatizó la prueba de roles y escribió la guía de Flutter.	Vista previa de fotos y pruebas del Sprint 2.	Ninguno

Día 3 Martes 27 de octubre Sprint 2: fotos de evidencia

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Integró la cámara (1080p, enfoque al tocar, flash y linterna) y armó el formulario de nuevo reporte, con un borrador que se conserva si se cierra la app.	Mapa y ubicación del domicilio.	Ninguno
Jorge	Hizo la compresión de fotos (hasta 1.7 MB), la carga desde galería y archivos, la lectura de la fecha EXIF y el envío del reporte.	Correcciones de seguridad y del listado de reportes.	Ninguno
Baruch	Hizo la vista previa con zoom y los botones Repetir y Usar foto. Escribió las pruebas de formulario, permisos, procesamiento y ciclo completo de fotos.	Pantallas Mis reportes y Editar reporte.	Ninguno

Día 4 Miércoles 28 de octubre Ubicación en mapa y Mis reportes

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Hizo la selección del domicilio en mapa: calle y satélite, pin fijo, límite de Aguascalientes, afinado del GPS y llenado de la dirección.	Permisos de ubicación y lectura GPS para la Historia 3.	Ninguno
Jorge	Reforzó el login y los permisos: usuario sin distinguir mayúsculas, conteo correcto de intentos simultáneos, 403 para cuentas sin rol y sin usuarios de prueba en producción. Optimizó el conteo de fotos y notas.	Campos de GPS y hora en las fotos.	Ninguno
Baruch	Hizo Mis reportes y Editar reporte en la app, separó el borrador por notificador y ajustó pantallas web. Agregó sus pruebas.	Revisar la Historia 3 y definir qué se va a probar.	Ninguno

Día 5 Jueves 29 de octubre Arranque de la Historia 3

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Agregó los permisos de ubicación en Android y la lectura de GPS para la cámara.	Semáforo de precisión y bloqueo del obturador.	Ninguno
Jorge	Agregó a cada foto latitud, longitud, precisión y desfase del reloj, protegidos contra cambios y validados en el servidor.	Corrección de la hora con el reloj del servidor.	Ninguno
Baruch	Revisó el backlog de la Historia 3 y preparó los casos de prueba de GPS y hora de captura.	Pruebas automatizadas de GPS.	Ninguno

Día 6 Viernes 30 de octubre Semáforo GPS y hora confiable

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Hizo el semáforo de precisión (verde ≤ 1 m, amarillo ≤ 5 m, rojo > 5 m) y el bloqueo de la foto mientras se afina la señal.	GPS y hora dentro de la foto.	Ninguno
Jorge	Hizo el reloj de la app con la hora del servidor, para que mover el reloj del celular no altere la fecha.	Pruebas de backend de GPS y hora.	Ninguno
Baruch	Escribió las primeras pruebas de semáforo, obturador y desfase del reloj.	Pruebas de EXIF y del envío del borrador.	Ninguno

Día 7 Lunes 2 de noviembre Evidencia dentro de la foto

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Grabó el GPS y la hora en el EXIF de la foto y mostró esos datos en la vista previa.	Caso de medidores en interiores.	VS Code se quedó sin memoria con el servidor de Java.
Jorge	Agregó pruebas de backend para coordenadas, precisión y desfase.	Limpieza de advertencias en el backend.	Ninguno
Baruch	Probó el EXIF y los datos que manda el borrador.	README del proyecto.	Ninguno

Día 8 Martes 3 de noviembre Ajustes de GPS y documentación

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Permitió tomar la foto sin coordenadas cuando no hay señal útil, como en interiores, y bajó la espera máxima de 30 a 10 s.	Atender lo que salga de la revisión contra el backlog.	Ninguno
Jorge	Limpió advertencias del backend y ajustó sus pruebas.	Guardar en el servidor el origen de cada foto.	Ninguno
Baruch	Escribió el README: arquitectura, instalación, usuarios de prueba, API, modelo de datos, pruebas y problemas comunes.	Comparar el programa contra el backlog y medir en campo.	Ninguno

Día 9 Miércoles 4 de noviembre Corrección de la precisión del GPS

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Encontró dos causas: en Android 12+ se usaba la ubicación fusionada y se guardaba la última lectura. Conectó el chip GPS con un canal nativo, usa la mejor lectura de los últimos 5 s y toma la hora del disparo. La foto se bloquea con ubicación apagada, aproximada o ahorro de batería.	Repetir la medición en celular.	El ±1 m depende del chip y del cielo despejado. Falta confirmarlo en campo.
Jorge	Guardó en el backend el origen de la foto y la hora del obturador, y actualizó la vista web.	Revisar pendientes del backend.	ddl-auto=update no modifica las restricciones CHECK. Se resolvió con un paso al arrancar el backend.
Baruch	Comparó el programa contra el backlog en un reporte PDF y midió en celular una diferencia de 3 m contra la meta de 1 m. Actualizó la documentación y corrió las pruebas: 95 de la app y 51 del backend pasan, y el APK de depuración compila.	Consolidar pruebas pendientes de la Historia 3.	Ninguno

Día 10 Jueves 5 de noviembre Revisión del proyecto y siguientes pasos

Persona	Qué hizo	Qué sigue	Bloqueos
Brian	Revisó la app y propuso mejoras: cola de envío sin señal, estado del reporte y GPS visible para el admin.	Repetir la medición de GPS con el APK nuevo.	Ninguno
Jorge	Revisó pendientes técnicos: paginación de reportes, fotos guardadas en base64, migraciones e integración continua.	Desplegar el backend antes de instalar el APK nuevo.	Ninguno
Baruch	Consolidó el daily y la lista de pruebas pendientes de la Historia 3.	Pruebas 3.1, 3.2 y 3.3.	La prueba 3.3 necesita el APK nuevo en un celular y cielo abierto.

Pendientes al 5 de noviembre

Pendiente	Responsable
Confirmar el ±1 m en campo con el APK nuevo (3.3)	Baruch y Brian
Pruebas con el botón real y de inmutabilidad (3.1 y 3.2)	Baruch
Consistencia de la hora de captura (1.2)	Jorge
Proteger origen_fecha y agregar trigger en la base de datos	Jorge
Mostrar el GPS de cada foto en el panel del admin	Baruch
Detectar ubicaciones simuladas	Brian
Unir movil-Odin a main (10 commits pendientes)	Brian
Decidir con MIAA el criterio de ±1 m y la excepción de interiores	Equipo